hélYce+
Réunion Publique
Secteur Rue Jean - Marie Perret

04 DÉCEMBRE 2024

TROIS LIGNES STRUCTURANTES POUR LE TERRITOIRE







NOUVEAU SCHÉMA DE CIRCULATION



Axe structurant double sens à l'échelle de l'agglo

Voie de quartier structurante double sens

Itinéraire BHNS Ligne 2

Déclassification de voie structurante et mise à sens unique

NOUVEAU SCHÉMA DE CIRCULATION



- Axe structurant double sens à l'échelle de l'agglo
- Voie de quartier structurante double sens
- Voie résidentielle double sens
- Voie de desserte locale (stationnement, impasse...)
- Sens unique conservé
- Voie double sens conservée
- Voie de desserte mise à sens unique
- Itinéraire BHNS Ligne 2
- Déclassification de voie structurante et mise à sens unique

STATION JEAN-MARIE PERRET

SECTION COURANTE



Béton	Enr. clair	Enrobé	Enr. clair	Béton
Rive PMR	1.50	2.00	1.50	infér. 1.40
1.40 Mini.	5.00			
8.00 env.				

RUE JEAN-MARIE PERRET - CONFIGURATION EXISTANTE

RUE JEAN-MARIE PERRET - CONFIGURATION PROJETÉE

PHASAGE TRAVAUX - FIN 2024 (DÉCEMBRE)



SECTION NORD
Penhoet / Edith Piaf
Nettoyage des emprises terrassement/ branchement EP

SECTION CENTRALE
Edith Piaf / Coulomb
Nettoyage des emprises terrassement/ branchement EP

SECTION SUD
Coulomb / Brassens
Bordure / structure de voirie / réalisation des trottoirs

PHASAGE TRAVAUX - DÉBUT 2025 (JANVIER)



SECTION NORD
Penhoet / Edith Piaf
FIn des reseaux /bordure / structure de voirie

SECTION CENTRALE
Edith Piaf / Coulomb
FIn des reseaux /bordure / structure de voirie

SECTION SUD
Coulomb / Brassens
Peu d'activité / fin de réalisation des trottoirs

PHASAGE TRAVAUX - DÉBUT 2025 (FÉVRIER)





SECTION NORD
Penhoet / Edith Piaf
Bordure / structure de voirie / réalisation des trottoirs

SECTION CENTRALE
Edith Piaf / Coulomb
Bordure / structure de voirie / réalisation des trottoirs

SECTION SUD
Coulomb / Brassens
Pas d'activités

PHASAGE TRAVAUX - DÉBUT 2025 (MARS)



FIN MARS/AVRIL 25 POSE DES ÉCLAIRAGES

SECTION NORD
Penhoet / Edith Piaf
Réalisation des trottoirs / réalisation de la chaussée

SECTION CENTRALE
Edith Piaf / Coulomb
Réalisation des trottoirs / réalisation de la chaussée

SECTION SUD
Coulomb / Brassens
Réalisation de la chaussée

FIN MARS RÉOUVERTURE CIRCULATION

PLANTATION AUTOMNE 2025

Trignac
Ville de Brière et d'Estuaire

hélyce plus

Mission de maitrise d'oeuvre - Projet Hélyce + // CARENE PRO

CERIX TRAFIC SYSTEM · noctiluca · INGÉROP Inventons demain · Osty et associés paysage urbanisme