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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 
 
Ville de TRIGNAC 
11, place de la Mairie 
BP 44 
44570 TRIGNAC 
 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

 
 
ARTBAT SYSTEM 
13, rue Maria Telkes 
44119 TREILLIERES 
contact@artbatsystem.fr 
06 64 21 16 62 
SIRET 394 907 463 00050
 
 
 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public: 
 
 
Marché 202503LOT08 
Travaux de restructuration et d’extension neuve de l’école maternelle Danielle Casanova 
Lot n° 8 Cloisons sèches – Isolation biosourcée 
 
 
◼  Date de la notification du marché public : 17 avril 2025 
 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : 2 ans et 2 mois 
 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 291 445,40 € 

▪ Montant TTC : 349 734,48 € 

mailto:contact@artbatsystem.fr
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D - Objet de l’avenant 
 

◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
 

- Prestations déduites pour : 
▪ La suppression de la cloison provisoire (classe provisoire non retenue) 
▪ La suppression de la pose de l’huisserie dans cette même cloison 

- Prestations ajoutées pour : 
▪ La mise en conformité coupe-feu du local chaufferie 
▪ Le remplacement du doublage collé par du doublage sur rail dans le bâtiment existant 

 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
 
 

 Non      Oui 
 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 5 608,25 € 

▪ Montant TTC : 6 729,90 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 1,92% 

 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 297 053,65 € 

▪ Montant TTC : 356 464,38 € 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Trignac, le  
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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