

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mandataire du groupement :

Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire

CARENE

4 avenue Commandant l'Herminier

BP 305

44 605 SAINT-NAZAIRE

Membre concerné du groupement :

Ville de TRIGNAC

11 place de la Mairie

44 570 TRIGNAC

SIRET : 214 402 109 000 18

B - Identification du titulaire du marché public

Entreprise IDEX ENERGIES

4 rue du Moulin Cassé

44 340 BOUGUENAIS

SIRET : 315 871 640 006 62

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

Maintenance et conduite d'exploitation avec intéressement sur les économies d'énergies des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de climatisation.

Marché public accord-cadre de service

N° du marché : 2022040413MC

■ **Date de la notification du marché public : 28/02/2023**

■ **Durée d'exécution du marché public : 12 mois, renouvelable 3 fois.**

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 9 009,00 €
- Montant TTC : 10 810,80 €

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :****Site de l'école Jaurès Curie :**

- chaudières au sol
- chaudières murales
- Système de VMC
- Modulaire

Le site de l'école Jaurès Curie s'est vu équipé en octobre 2024, d'un système de PAC (pompe à chaleur) / géothermie.

L'ensemble des installations gaz ont été supprimées.

Incidence financière selon DQE du marché (Prix HT P2) = - (1 825,26 + 297,09) = - 2 122,35 € HT

Groupe scolaire Léo Lagrange et Anne Frank :

- chaudières au sol
- chaudières murales
- Système de VMC
- Modulaires

Le groupe scolaire s'est aussi vu équipé en octobre 2025, d'un système de PAC (pompe à chaleur) / géothermie.

L'ensemble des installations gaz ont été supprimées.

Incidence financière selon DQE du marché (Prix HT P2) = - (2 826,40 + 89,53 + 243,16) = - 3 159,09 € HT

Site de l'école Danielle Casanova :

- Chaudière murale de la bibliothèque

L'un des bâtiments a été démoli sur le site de l'école et les travaux de reconstruction et de rénovation sont en cours.

Une seule chaudière murale a été supprimée.

Incidence financière selon DQE du marché (Prix HT P2) = - 250,29 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : - 5 531,73 € HT
- Montant TTC : - 6 638,07 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : - 61,4 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 477,27 €
- Montant TTC : 4 172,72 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

A : , le

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Didier VILAIN
 Président Délégation Spéciale.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)